

MEMORIA 2011 Y PLAN 2012

El año 2011 supuso un quiebro y un estancamiento en los planes de desarrollo del proyecto de la Fundación, el plan inicialmente concebido tuvo que ser alterado por circunstancias ajenas totalmente a la voluntad de los socios protectores.

El fallecimiento del padre de la Presidenta supuso que no se pudiera estar presente en Zimbabwe durante la prevista visita de trabajo de la UPC en mayo 2011 que tuvo que ser aplazada para finales de octubre 2011.

Este retraso conlleva que el informe de viabilidad técnica emitido por la UPC y previsto para mediados del año, no se tenga hasta principios de 2012, con lo que la presentación completa del proyecto a los donantes principales (Manos Unidas), no será posible hasta entonces.

Como consecuencia de los trabajos hechos por los profesores Ornat y Cañameras de la UPC en Zimbabwe, se ha visto la necesidad de comenzar el proyecto con dos instalaciones piloto en Dete y Hwange respectivamente, relativamente próximas, separadas por unos 80 km y de características parecidas y representativas del terreno donde se realizará la misión de la Fundación en la provincia de Matabeleland North.

En estas circunstancias, esperamos poder iniciar los trabajos preparatorios en el primer trimestre de 2012, una vez transcurrida la temporada de lluvias y disponer de las ayudas de los donantes dentro del primer semestre del año, para construir los invernaderos y sus instalaciones anexas y empezar a trabajar el mes de agosto 2012.

El soporte social y humano está asegurado por la implicación de los actores locales representados por: La Universidad Estatal de Lupane, el grupo de AGRITEX de la provincia, Caritas en Hwange y las Hermanas del Calvario de Dete. Todos ellos ya han sido introducidos en el proyecto, han aceptado su participación activa en él y se ha acordado la firma de un convenio de colaboración entre la UPC y la LSU para la tutela técnica del desarrollo del proceso.

Esperamos que durante este ejercicio estemos en condiciones de asegurar la viabilidad técnica del proyecto tras el proceso de adaptación de las tecnologías del cultivo bajo cubierta y se tengan los recursos monetarios suficientes para asegurar también su viabilidad y sostenibilidad económica

LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA AFRICA CRECE en Barcelona, a 29 de diciembre de 2011.